



## **Rapport**

# **14<sup>ème</sup> Réunion Ordinaire de la Coordination Nationale de l'Observation Indépendante Externe**

**Kribi, 04 novembre 2016**

Rédigé par :

**Centre pour le Développement Local Alternatif (CeDLA)**

**en collaboration avec le Secrétariat Technique de la Coordination de l'OIE (STC-  
OIE)\_FODER**

**Novembre 2016**

## Contenu

I. Introduction.....	3
<b>I.1.Contexte et justification.....</b>	<b>3</b>
<b>I.2. Objectifs.....</b>	<b>3</b>
<b>Cette réunion, visé cinq (5) objectifs : .....</b>	<b>3</b>
<b>I.3- Méthodologie et Matériel .....</b>	<b>4</b>
II. Déroulement de la Réunion .....	4
<b>II.1.Présentation du compte rendu de la 13ième réunion ordinaire .....</b>	<b>4</b>
<b>II.2. Bilan des actions de la coordination de l'OIE pour l'année 2016 .....</b>	<b>6</b>
<b>II.3. Evaluation du plan d'action 2016 .....</b>	<b>9</b>
<b>II.4. Présentation et admission du nouveau membre ASTEVI .....</b>	<b>9</b>
<b>II.5. Suivi des projets d'OIE (partage des résultats et leçons tirées) .....</b>	<b>10</b>
<b>II.6. Présentation du récépissé de déclaration de SUHE Comme association de droit camerounais.</b>	<b>11</b>
<b>II.7. Planification des rencontres de la coordination en 2017.....</b>	<b>11</b>
<b>II.8. Identifier/collecter les besoins des membres de la coordination en vue de la formation avec PROFOREST.....</b>	<b>12</b>
IV. Annexes.....	14
Annexe 1 : Liste de présence .....	14
Annexe 2 : Fonctionnement du SNOIE .....	15
Annexe 3 : quelques photos .....	15

## **I. Introduction**

### **I.1. Contexte et justification**

Le Cameroun s'est engagé avec l'Union européenne (UE) dans un accord de partenariat volontaire (APV) FLEGT (application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux de bois et produits dérivés) et a signé l'Accord le 6 octobre 2010. Cet accord qui vise à garantir la légalité du bois ou produits bois en provenance du Cameroun est structuré en plusieurs composantes parmi lesquelles le Système de Vérification de la Légalité des bois et produits dérivés (SVL). L'Observation Indépendante des Forêts (OIF) contribue à la mise en œuvre du SVL à travers l'accompagnement de l'administration forestière dans ses activités de contrôle, de documentation et la dénonciation des pratiques illégales. A côté de l'OIF officiel, existe une dynamique communautaire de suivi de l'activité forestière impliquant fortement les communautés à la base, les organisations de la société civile, les médias. Cette dynamique de veille citoyenne sur l'activité forestière s'appelle aussi ; observation indépendante externe (OIE). Afin de garantir l'efficacité de leurs actions en matière d'OIE, les communautés forestières et organisations de la société civiles (OSC) se sont regroupées au sein d'un réseau dénommé Coordination de l'OIE. Ce réseau fonctionne depuis 2010 avec entre autres objectifs d'informer et de sensibiliser les membres de la Coordination et de promouvoir leur implication dans le suivi des opérations forestières et la dénonciation des actes illégaux dans le secteur forestier et d'harmoniser les méthodologies de veille forestière faits par ses membres. Conformément à son mode de fonctionnement, les membres de la Coordination de l'OIE, se retrouvent trois (03) fois par an dans le cadre des réunions ordinaires organisées d'une manière rotative par ces derniers. C'est dans ce sens que le Centre pour le développement local alternatif (CeDLA), a abrité la 14<sup>ème</sup> Réunion de Coordination de l'Observation Indépendante Externe (RC-OIE), la dernière rencontre de l'année 2016. Elle s'est tenue le 03 Novembre 2016 à Kribi dans la salle de conférence de la délégation départementale de l'environnement la protection de la nature et du développement durable. Au cours de cette rencontre, un accent a été mis d'une part sur l'évaluation des activités menées par toutes les organisations membres de la Coordination de l'OIE et d'autre part sur les leçons apprises et les difficultés majeures qui entravent l'efficacité de l'OIE et le respect des obligations sociales. Ce fut également l'occasion de présenter le nouveau projet SNOIE en lien avec le STR et de faire le point sur sa stratégie de déploiement sur le terrain et en fin les autres initiatives de projet en rapport avec l'OIE en cours.

### **I.2. Objectifs**

Cette réunion, visé cinq (5) objectifs :

1. Faire le bilan des actions de la coordination de l'OIE pour l'année 2016 et évaluer le plan de communication revu ;
2. Présenter le draft de Tdrs du plan stratégie quinquennal de la coordination de l'OI ;
3. Présenter/Passer en revue les projets en cours ou en fin d'exécution en lien avec l'OIE par les membres ;

4. Rechercher des mécanismes de financement durable par la recherche de nouveaux bailleurs, la mise en valeur de l'expertise collective;
5. Identifier/collecter les besoins des membres de la coordination en vue de la transformation avec PROFOREST

### I.3- Méthodologie et Matériel

La réunion a été hautement participative et interactive. Les principales articulations ont été les présentations suivies des questions-réponses et les échanges, ainsi que le brainstorming en plénière.

Le matériel tel que: les TDR et le programme de la 14<sup>ème</sup> Réunion, le compte rendu de la 13<sup>ème</sup> réunion et un vidéo projecteur ont été utilisés.

Les présentations ont été préparées et délivrées sous PPT quelques fois pour ceux des organisations qui ont intervenues.

## II. Déroulement de la Réunion

La 14<sup>ème</sup> réunion de coordination, s'est ouverte par les mots de bienvenu du modérateur, Martin BIYONG Directeur du CeDLA. Il a ensuite rappelé les objectifs de la rencontre comme définis dans les TDR. L'agenda des activités a été revu en fonction du nombre d'organisation ayant pris part à cette rencontre. Un gardien du temps a été désigné en la personne de NGOM André du CeDLA.

### II.1.Présentation du compte rendu de la 13<sup>ème</sup> réunion ordinaire

Le compte rendu de la 13<sup>ème</sup> réunion, abritée par ASD à Bertoua le 13 mai 2016, n'a pas été présenté faute de représentant d'ASD dans la salle de réunion. Toute fois le coordonnateur de CeDLA a fait une synthèse des recommandations issues de la dernière réunion pour orienter les débats relatifs au suivi des dites recommandations. Le tableau ci-après nous renseigne sur ce qui a été fait en terme du résultat et la recommandation faite en plénière.

N	Activité	Responsable	Résultat	recommandations
1	Elaborer un plan stratégique de la Coordination qui s'étend sur 5 ans (ASD doit proposer un DRAFT de TDR d'un tel plan, les autres membres s'y associeront pour contribuer)	ASD	non réalisée	Activité à reconduire
2	Envoyer le plan de communication à tous les membres (FODER)	FODER	Réalisée à temps	Il faut réactualiser le groupe de travail
3	Inclure dans la brochure de l'OIE, la	STC-OIE	Activité réalisée a	Retransmettre la brochure finale aux

	définition de l'OIE et ses livrables		temps	membres
4	Poursuivre la réflexion pour une reconnaissance officielle de la C-OIE et un canal par lequel les informations peuvent passer pour alimenter le SIGIF du MINFOF	Tous les membres	Non réalisée	Faire connaître la structure au MINFOF en les invitant à un dîner de travail et intéresser ainsi le SIGIF
5	Intégrer dans les programmes des prochaines réunions les points sur la recherche de financement et le montage des projets	Tous les membres	Activité non réalisée	Reformuler cette recommandation
6	Chercher les voies pour améliorer l'appropriation des informations de l'OIE par les pouvoirs publics	Tous les membres	Activité non réalisée	Plan de communication revu en intégrant les expériences des autres
7	Les membres doivent aimer la page facebook de l'OIE et être actifs sur les débats qui y sont ouverts	Tous les membres	Taux de visite de la page facebook et trop faible	Intéressons-nous d'avantage à la page facebook
8	Utiliser les nouvelles technologies dans l'OI (ceci est une recommandation du forum)	FODER	Activité partiellement réalisée	Le RTM doit s'étendre dans les autres zones forestières
9	Sortir un article qui présente la dynamique de la coordination de l'OIE (comment elle a commencé, ses principes, ses documents, etc.)	Tous les membres	Activité non réalisée	Recruter les étudiants pour ce travail
10	Collaborer avec les institutions académiques pour la collecte des données de bonne qualité à travers la mise à disposition des étudiants stagiaires et produire de bons livrables	STC-OIE	Activité non réalisée	Recruter les étudiants pour ce travail

11	Rechercher des mécanismes de financement durable par la recherche de nouveaux bailleurs, la mise en valeur de l'expertise collective, la recherche du statut d'utilité publique	Tous les membres	Activité non réalisée	Recommandation à reformuler
12	Démontrer que l'activité de l'OIE permet au MINFI de ne pas perdre de l'argent et demander en retour une compensation	Tous les membres	Activité non réalisée	Reconduire cette activité

## II.2. Bilan des actions de la coordination de l'OIE pour l'année 2016

Le tableau ci-après présente de manière synthétique les différentes activités des membres de la C-OIE présents dans la salle au courant de l'année 2016 qui s'achève. De ces présentations, il ressort que les différentes activités des membres de la C-OIE couvrent tous les aspects de l'OIE au Cameroun. Ainsi, les ateliers de formation et de renforcement de capacités des communautés, la production de guides OIE, la production de lettres de dénonciations, la réalisation des missions d'observation, la réalisation des activités de communication figurent tous parmi les activités de cette année 2016. A la suite de chacune des présentations, il est ressorti comme question majeure le financement collectif des activités d'OIE. Cette question a trouvé une réponse satisfaisante sous forme de recommandation.

**Tableau : Synthèse des actions des membres durant l'année 2016**

Organisations	Activités	Zones d'intervention	Résultats	Observations
CeDLA	5 missions d'OIE produits	Akom2 (DFN); (SNOIE)	01 rapport d'OIE produit	une descente de la BRC au niveau du DFN
		Kribi 1 <sup>er</sup> Lolabé (SNOIE)	02 rapports d'OIE produits	
		Lokoundjé (VC Bandevouri) (SNOIE)	01 mission d'OIE avec une descente de la BRC au niveau du DFN	Environ plus de 10 million collecté après la vente aux enchères du bois
		Campo (VC Ebodjé)	01 mission d'OIE produit	
PAPEL	3 missions d'OIE	Somalomo (Massiel) _ (SNOIE)	01 rapport d'OIE produit	
		Méssaména (Etchu) _ (SNOIE)	01 rapport d'OIE produit	Transaction par la BRC, mais pas d'information sur le montant
		Lomié (Nolien) _ (SNOIE)	01 rapport d'OIE produit	
	01 mission dans le cadre du respect des OS des entreprises forestières	Méssaména (Village Dja dans la 10049 attribué à SBAC) _LFR	01 rapport de la situation décriée de l'exploitation illégale	Partage du rapport auprès des communautés, mais de suivi au niveau de PAPEL
	01 mission d'accompagnement	Méssaména (village Némeyong dans l'UFA 10048 attribué à SOPHONY_LFR	01 rapport intégrant les éléments d'OS	<b>Commentaire</b> : approche nouvelle de dénonciation à travers des reportages vidéo et de plaidoyer local
FCTV	01 dénonciation à la DRFOF du Centre avec ampliation au MINFOF	Poste de contrôle des forêts et chasse de Kolafamba	01 lettre de dénonciation pour excès de pouvoir des agents du MINFOF (retrait arbitraire du permis de collecte)	
	01 dénonciation des actes de braconnage	Dja Postern	04 lettres de dénonciation des comités de vigilance	

<b>CAJAD</b>	03 missions d'OIE	01 mission Limbé, FC de Bimbria Bonadikombo	01 lettre de dénonciation	Saisi de bois et vente par la cellule de gestion de la FC appuyé par des agents du MINFOF
		02 missions UFA Takamanda (Manyu)	02 rapports d'OIE produits	Suivi de l'exploitation illégale frontalière
<b>SUHE</b>	01 mission conjointe d'OIE avec FODER suite 01 lettre de dénonciation dans le chantier attribué à GSE	Ebombé, Mapoubi et Ngwei 1	Descente conjointe (Journaliste, BRC et BNC)	
<b>APED</b>	01 mission conjointe avec GreenPeace Chine	Bandevouri (VC)	01 rapport d'OIE	
<b>FODER</b>	08 missions d'OIE dont 2 missions d'accompagnement et 6 missions en individuel	Ngambé tikar chez Gbatou	01 rapport d'OIE produit,	une descente de la BNC, un contentieux ouvert à l'encontre de la société
		Ngoyla chez Scifo	01 rapport disponible	Une descente de la BNC, un contentieux ouvert
		Mapoubi, ebombé, Ngwei 1	01 rapport produit	Une descente de la BRC, BNC, un contentieux ouvert
		Messaména (Nemeyong, Medjoh, UFA 10048)	01 rapport d'OIE produit	
		Mekoto	01 rapport d'OIE produit	
		Nkondong	01 rapport d'OIE produit	



### II.3. Evaluation du plan d'action 2016

Activités	Période	Responsables	Résultats
12 <sup>ème</sup> réunion de coordination OIE	Février 2016	FCTV	Réalisé
13 <sup>ème</sup> réunions de coordination OIE – comment assurer l'impact des actions de l'OIE ? C'est quoi l'OIE ? C'est quoi l'impact de l'OIE?	Juin 2016	ASD	Réalisé
14 <sup>ème</sup> réunion de coordination OIE	Octobre 2016	CEDLA	Réalisé
Envoi des tableaux de synthèse des activités menées par les membres	16 février 2016	Tous les membres	Partiellement réalisé
Vulgarisation des réglementations applicables au secteur forestier – Loi, décrets ....	Dès février 2016	Tous les membres	Partiellement réalisé
Structuration pour l'effectivité de l'activité sur le terrain et valorisation des idées de projet – comment s'organiser pour mobiliser les fonds ?	Avril 2016	CAJAD – Accueil réunion extraordinaire à Limbe- Groupe thématique	Non réalisé
Développement des projets en synergie – Fund Raising	Toute l'année	Tous les membres	Partiellement
Elaboration et publication du rapport annuel	Janvier – Mars	Secrétariat technique et Membres	Réalisé
Renforcement des capacités des membres de l'OIE au suivi des obligations sociales en rapport avec le SNOIE	Juin – Juillet 2016	FODER	Partiellement
Atelier régional sur L'OI	Avril - Mai	FODER	Non réalisé
Réunion extraordinaire RC-OIE et EIA		EIA	Non réalisé (à A
Remise appareil photo à CeDLA	Juin	ST/RC-OIE	Réalisé

### II.4. Présentation et admission du nouveau membre ASTEVI

Faisant suite à la candidature de l'organisation ASTEVI pour adhérer à la RC-OIE, celle-ci a été invitée à la 14<sup>ème</sup> réunion de coordination de l'OI. Pour ouvrir cette phase, le modérateur de la séance a passé la parole au coordonnateur de ladite organisation, TSAYID George Emmanuel de faire la présentation de la structure dont il assure la coordination. Dans ses propos, l'on apprend que l'Association Terre et Vie (ASTEVI) est une organisation associative à but non lucratif, enregistrée et légalisée sous le N° 26/B13/BAPP du 22 Mars

2007. ASTEVI Travaille pour un monde qui puisse garantir la disponibilité qualitative et quantitative des ressources naturelles; aussi bien pour les générations présentes que futures. Cette organisation s'est construite autour du slogan « *Prenons soin de demain...Aujourd'hui!* », avec pour domaine d'activité : 1) Education environnementale, 2) Communication environnementale, 3) Renforcement des capacités, accompagnement des communes, 4) Observation indépendante externe des forêts. *ASTEVI travaille dans tout le département du Haut-Nyong en particulier et dans la région de l'Est en général. Au compteur des activités déjà réalisées par l'organisation ASTEVI, l'on peut noter les activités d'OI dans les arrondissements d'Abong-Mbang, Atok et Messaména. Ainsi à la majorité absolue des membres présents, ASTEVI a été élu pour devenir membre de la RC-OIEII.5. Suivi des projets d'OIE (partage des résultats et leçons tirées)*



Deux (2) projets ont été présentés aux membres présents à cette réunion de coordination, projets que conduit la coordination à savoir : le projet mise en œuvre du SNOIE : état d'avancement et le projet RTM : état d'avancement.

#### **a) Projet Mise en œuvre du SNOIE : état d'avancement**

Le projet SNOIE, présenté par Hervé Joël MOUNPEN a démarré depuis le mois d'août 2016. L'on apprend que ce projet est la continuité du projet OE-FLEGT 2 dont le financement était du programme EU FAO FLEGT dont la conception et son développement s'était fait à travers le consortium que FODER et SAILD avait passé en début de démarrage de la mise en œuvre de ce projet. Le projet SNOIE est financé à hauteur de 122 460 USD d'une durée de 14 mois dont l'objectif visé est de promouvoir l'application de l'APV-FLEGT à travers la mise en œuvre du SNOIE dont trois (3) objectifs sont attendus au terme du projet : a) l'approche du SNOIE est vulgarisé au niveau national, b) les procédures normalisées d'OIE sont appliquées dans les 2 régions forestières de l'Est et du Sud, c) l'efficacité du SNOIE est assurée. Le projet SNOIE à trois (3) mois de sa mise en œuvre, l'on peut compter plusieurs activités déjà réalisées comme :

- Atelier de formation des OSC et des leaders communautaires aux procédures du SNOIE;
- Étude de référence du niveau de légalité des zones d'intervention;
- Atelier de lancement du projet SNOIE.

Parmi les activités à réaliser dans les prochains mois, on peut lister les activités suivantes :

- Réalisation des missions d'OIE dans les zones d'intervention du projet par les partenaires locaux;
- Réalisation des missions de vérification;
- Organisation d'une réunion de réflexion multipartite sur la légalité, l'efficacité du contrôle, l'impact de l'OIE et la collaboration inter acteurs;
- Mise en œuvre du plan de communication développé;
- Etc.

## b) **Projet RTM : état d'avancement**

Sous la présentation d'Yves KEDE, assistant chef de projet, le projet Real Time Monitoring ou suivi communautaire des forêts en temps est mis au Cameroun par l'association Forêts et Développement Rural financé par Rainforest Fondation et s'étend dans la région du Littoral, notamment l'arrondissement de Ngwei et la région de l'Est, arrondissements d'Abong-Mbang, Mindourou et Lomié. Le projet RTM vise à résoudre deux (2) problèmes dont : 1) réduire le temps (entre 1 et 2 mois jusque-là) de transmission des informations sur les activités forestières illégales au MINFOF par les communautés qui rendait les opérations d'OIE inefficaces, 2) Permettre aux communautés d'avoir un feedback de leurs dénonciations auprès des ONGs.

Ce projet RTM vise utiliser la plateforme forestlink pour relayer l'information en temps réel aux autorités compétences suivant la hiérarchie de l'autorité administrative dont l'information sera traitée suivant un processus en cinq (5) étapes : la collecte, la transmission, le stockage, la vérification et l'action. Le projet RTM se veut au terme de sa mise en œuvre susciter :

- Un accès aux informations et aux sites d'exploitation,
- Un établissement des cadres de collaboration avec les autorités compétentes,
- L'activation du système judiciaire,
- La motivation et protection des observateurs,
- La démocratisation du système (dénonciation libre).

De cette présentation, l'on a pu dénicher le lien entre les deux projets (voir annexe 2).

## **II.6. Présentation du récépissé de déclaration de SUHE Comme association de droit camerounais**

La sixième articulation de cette rencontre a été animée par NLEND NLEND Pascal, représentant de la communauté SUHE et membre de la C-OIE. Il nous a fait état que leur communauté voudrait désormais intervenir au sein de la RC-OIE, comme Association de droit camerounais. Suite à la présentation de la copie du récépissé de déclaration d'association signé par le Préfet de la Sanaga maritime, l'assemblée des membres présent ici à entériné cette demande.

## **II.7. Planification des rencontres de la coordination en 2017**

La septième articulation de cette réunion a été ponctuée par la définition du tableau de rotation de tenue de RC-OIE comme suit :

<b>Nom de l'organisation</b>	<b>Date de tenue de la réunion</b>	<b>Lieu</b>
ASTRADHE	Janvier - Février	A définir par Astradhe
CAFER	Mai - Juin	A définir
ASTEVI	Septembre - Octobre	A définir

## II.8. Identifier/collecter les besoins des membres de la coordination en vue de la formation avec PROFOREST.

Sous la facilitation de Hervé Joël MOUNPEN du FODER, celui-ci a pris le soin de préciser le contexte de cette collecte des besoins des membres de la coordination qui s'inscrit à la suite de la discussion que la coordination de l'OIE a entamé depuis le mois de décembre 2015 avec son partenaire Proforest en vue de former les membres de la réunion de coordination à la vérification de la légalité. Cette formation pour être plus pratique et adapté, devrait être précédé de la collecte des besoins des membres tant en formation qu'en matériel. à la suite de cette brève présentation, un brainstorming a été introduit pour collecter des besoins des membres présents à cette 14<sup>ème</sup> réunion de coordination de l'OIE et l'on note une certaine considération des membres sur un besoin en renforcement des capacités qu'en besoin en matériel. Le tableau ci-dessous présente quelques besoins des membres collectés à savoir :

Organisation	Besoins
Formation	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suivi de plan de gestion environnemental et social</li> <li>- Suivi des impacts de l'APV-FLEGT et des autres initiatives de gestion durable des forêts,</li> <li>- Cartographie,</li> <li>- Audit et certification forestière,</li> <li>- Audit environnemental,</li> <li>- Aménagement social des forêts,</li> <li>- Etc.</li> </ul>
Matériels	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EPI (bottes, chasubles, imperméables, machettes, casques,</li> <li>- GPS</li> <li>- Dictaphones,</li> <li>- Appareils photo/caméra</li> <li>- Smartphones,</li> <li>- Ordinateurs portables,</li> <li>- Motos,</li> <li>- Lampes torches,</li> </ul>


### III. Conclusion et Recommandations

La 14<sup>ème</sup> réunion de la Coordination de l'OIE s'est achevée avec les remerciements renouvelés de CeDLA à toutes les organisations qui ont répondu présents à ses assises et qui ont par la qualité de leurs interventions rehaussé le niveau des échanges. Les principales recommandations ont été les suivantes :

- La principale coordination devrait davantage communiquer sur l'organisation des prochaines rencontres de la coordination de l'OIE afin que toutes les organisations puissent y prendre aux réunions ;
- Contacter l'organisation ASTRAD pour l'organisation de la prochaine RC-OIE dont CeDLA devra s'impliquer dans l'organisation de cette réunion ;
- Une nouvelle banderole devra être confectionnée par le secrétariat technique ;
- Le draft de Tdrs du plan stratégie quinquennal de la coordination de l'OI sera présenté par ASD;
- Elargir le projet STR et ses outils dans les autres zones forestières ;
- Revoir et évaluer le plan de communication par FODER et les membres;
- Poursuivre la recherche des mécanismes de financement durable de l'OIE par tous les membres pour la mise en valeur de l'expertise collective;
- SUHE devrait transmettre au STC-OIE un dossier d'enregistrement complet conformément à la réglementation en vigueur ;
- Alimenter d'avantage la page facebook de l'OIE ;
- Partager la brochure de l'OIE dans sa version définitive aux membres de la C-OIE
- Poursuivre la réflexion pour une reconnaissance officielle de la C-OIE et un canal par lequel les informations peuvent passer pour alimenter le SIGIF du MINFOF ;

## IV. Annexes

### Annexe 1: Liste de présence

 **CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL ALTERNATIF**  
 BP : 43 NIETE / EMAIL : cedla\_dev2008@yahoo.fr  
 TEL : 6961 2157 58 / 851 82 89 18 Réception n°045/RDA/L11/SASC du 03 Août 2010

**FICHE DE PRESENCE A LA 14<sup>ème</sup> REUNION ORDINAIRE DE LA COORDINATION DE L'OBSERVATION INDEPENDANTE EXTERNE**  
 ORGANISATEUR : CEDLA DATE : 04 NOVEMBRE 2016 LIEU : KRIBI

N°	NOM ET PRENOMS	ORGANISATION	LOCALITE	ADRESSE	SIGNATURE
01	NLEND NLEND PASCAL MATHIAS	SUHE	NGWEI	675566880 690933636 nlend@suhe.org	
02	TSAYIS Georges EMMANUEL	ASTENI	ABONG-DIBANG	694620809 888876333 tsayisdev@yahoo.fr	
03	MEVAT Henri	PAPEL	Mekamama	699073643 papel.association@gmail.com	
04	KAMWATONPOBA THERRY	FCTV	JAOUNDE	679 12 26 90 therrykamwan@fctv.cm	
05	JVES KEDE	PODER	JAOUNDE	651134666 kedevjves@gmail.com	
06	Tcheptang B.	CAJAD	Limbe	693 92 19 77 info@cajad.org	
07	MOUNPEN HEWE JOEL	FODER	Yaoundé	674 41 30 51 j.mounpen@gmail.com	


CEDLA RCOIE 1

08	NGADIMA CREPIN	APED	Kribi	699366790 670201157	
09	NGOM Andre	CEDLA	Kribi	699873731	
10	DIYONG Martin	CEDLA	Kribi	69625758 66182818	

CEDLA RCOIE 2



**Annexe 2: Fonctionnement du SNOIE**



**Annexe 3: quelques photos**

